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Методические указания содержат рекомендации по выполнению 
экономической части дипломных проектов и учитывают особенно-
сти определения технико-экономических показателей строительных 
конструкций, а также сметной стоимости строительства на основе 
























Методические указания разработаны для студентов специально-
сти 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» и 
могут быть использованы при расчетах экономической части дип-
ломных проектов. Указания предназначены для определения сметной 
стоимости строительства и технико-экономических показателей с 
учетом сметно-нормативной базы в ценах и нормах 01.01. 2006 г. Но-
вые ресурсно-сметные нормы были введены в действие Приказом 
Министерства архитектуры и строительства № 364 от 12.11.2007 г. 
для использования с 01.01.2008 г. Ресурсно-сметные нормы предна-
значены для определения сметной стоимости и составления смет-
ной документации при новом строительстве, реконструкции, ре-
монте, реставрации зданий, сооружений, инженерных и транспорт-
ных коммуникаций, благоустройства территорий. 
 
СОСТАВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
Экономическая часть дипломных проектов студентов специаль-
ности 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» 
включает следующие расчеты: 
1. Составление сметной документации (в базисных ценах 2006 г.), 
в том числе: 
 локальная смета на общестроительные работы; 
 ведомость объемов и стоимости работ; 
 объектная смета; 
 сводный сметный расчет стоимости строительства. 
2. Расчет стоимости строительства в текущих ценах. 
3. Расчет экономического эффекта от сокращения сроков строи-
тельства (выполняется только в проектах по кафедре «Организация 
строительства и управление недвижимостью»). 
4. Технико-экономическое обоснование вариантов конструктив-
ных решений (выполняется только в проектах по кафедрам «Метал-
лические и деревянные конструкции» и «Железобетонные и камен-
ные конструкции»). 
5. Технико-экономические показатели проекта. 
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1. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Ресурсно-сметные нормативы сформированы на основе техниче-
ских и экономически обоснованных норм 2006 г. Произведен пере-
смотр отдельных конструктивно-технологических проектных решений 
с применением современных конструкций, изделий и материалов. 
С внедрением РСН-2006 пересмотрены нормы и структура наклад-
ных расходов и плановых накоплений, других лимитированных затрат. 
 
1.1. Локальная смета на общестроительные работы 
 
Локальная смета составляется согласно [1] по форме, представ-
ленной в прил. 1. При этом используются сборники ресурсно-сметных 
норм РСН–2006 [2] и сборники сметных цен на материалы [3]. Ло-
кальная смета составляется по проектно-технологическим модулям 
(ПТМ). Порядок группировки по ПТМ должен соответствовать тех-
нологической последовательности работ и учитывать специфиче-
ские условия отдельных видов строительства. 
Объемы работ при составлении локальных смет определяются на 
основании проектной документации или на основе описи работ со-
гласно сметным нормам и правилам подсчета объемов работ. 
Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, вклю-
чает в себя основную заработную плату рабочих, стоимость эксплу-
атации строительных машин и механизмов, в составе которой ука-
зывается заработная плата машинистов, стоимость материалов, из-
делий и конструкций, в составе которой указываются транспортные 
затраты по их доставке, стоимость оборудования, мебели, инвента-
ря, накладные расходы и плановые накопления. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций опреде-
ляется на основании сметных цен на материалы, изделия и кон-
струкции в ценах по состоянию на 1 января 2006 г. 3. 
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, на кото-
рые отсутствуют сметные цены, определяется исходя из отпускных 
цен текущего периода предприятий-изготовителей и (или) первого 
поставщика на территории Республики Беларусь, сформированных в 
установленном законодательством порядке, с приведением в базис-
ный уровень цен путем применения соответствующих индексов из-
менения стоимости по укрупненным группам материалов, изделий и 
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конструкций и (или) индексов материалов-представителей, анало-
гичных по назначению и близких по техническим характеристикам, с 
начислением затрат по их доставке до приобъектного склада. 
Сметная стоимость импортных материалов, изделий и конструк-
ций, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Бела-
русь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в 
уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, 
установленных Национальным банком Республики Беларусь: 
1 доллар США – 2152,00 белорусского рубля; 
1 евро – 2546,35 белорусского рубля; 
1 российский рубль – 74,86 белорусского рубля. 
Транспортные затраты по доставке материалов до приобъектного 
склада, не учтенные в цене контракта, определяются на основании 
калькуляции или по данным материалов-аналогов. 
Затраты по перевозке на санкционированные места размещения 
отходов (строительного мусора), полученных в результате работ по 
разборке, включаются в локальные сметы. Дополнительно учиты-
ваются затраты на оплату расходов по содержанию санкциониро-
ванных мест размещения отходов исходя из их объема и цены, при-
нятой на 1 января 2006 г. в размере 2603 руб. за 1 м3 отходов, кото-
рые включаются в прочие затраты. 
Накладные расходы и плановые накопления начисляются по 
каждому проектно-технологическому модулю (ПТМ) от суммы ос-
новной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов 
по нормам, утвержденным Постановлением Министерства архитек-
туры и строительства Республики Беларусь от 16. 01. 2008 г. № 1 и 
приведенных в прил. 2. 
 
1.2. Ведомость объемов и стоимости работ 
 
В пояснительную записку дипломного проекта представляется ве-
домость объемов и стоимости общестроительных работ в виде табли-
цы по форме, представленной в прил. 3. Ведомость содержит итоговые 
данные по ПТМ локальной сметы. ПТМ содержит информацию об 
объемах и стоимости СМР, потребности в материальных, трудовых и 
других видов ресурсов, необходимых для выполнения работ. 
Для выполнения раздела дипломного проекта «Проект производ-
ства работ» необходимо иметь показатели трудоемкости (в чел-ч), 
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которые могут определяться одновременно с составлением рабоче-
го варианта локальной сметы и затем включаться в ведомость объе-
мов работ. 
Базисная стоимость общестроительных работ определяется пу-
тем суммирования построчных значений в ведомости объемов и 
стоимости работ. При этом сумма по графе 10 должна быть равна 
итоговому значению строки «Итого». 
 
1.3. Объектная смета 
 
Объектная смета составляется согласно [1] по форме, приведен-
ной в прил. 4. Основанием для составления объектной сметы слу-
жат локальные сметы на отдельные виды строительно-монтажных 
работ, стоимость которых распределяется по соответствующим 
графам объектной сметы. Поскольку составление смет на специаль-
ные виды работ в учебном проектировании не предусматривается, 
возможно использование реальных данных объекта-аналога. 
В случае отсутствия таких данных только в учебном проектиро-
вании допускается составление объектной сметы с использованием 
условных данных по структуре сметной стоимости объекта, приве-





В процентах от базисной сметной сто-







Санитарно-технические работы 23 15 
Электроосвещение 6 15 
Слаботочные работы (радио, 
телефон и др.) 
2 10 
Газоснабжение 2 2 
Мебель 4 - 
Технологическое оборудование - 10 
 
В начале в установленную форму объектной сметы первой стро-
ки записываются общестроительные работы, стоимость которых 
принимается за 100 %. Используя сведения из табл. 1, определяют 
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стоимость соответствующих работ, т. е. заполняется графа 9 объект-
ной сметы. Далее производится распределение полученной стоимо-
сти, принимаемой за 100 %, согласно следующей усредненной струк-
туре стоимости СМР: 
 заработная плата (гр. 3) – 6,0 %; 
 эксплуатация машин (гр. 4) – 4,0 %; 
 в том числе заработная плата машиниста – 0,6 % (гр. 4 под 
чертой); 
 материалы (гр. 5) – 70 %; 
 в том числе транспорт – 2 % (гр. 5 под чертой); 
 накладные расходы (гр. 6) – 9 %; 
 плановые накопления (гр. 6 под чертой) – 11 %. 
Стоимость мебели, технологического оборудования полностью, 
т. е. 100 %, записывается в гр. 7 и переносится в гр. 9. Подсчитыва-
ются суммарное значение каждой графы объектной сметы и опре-
деляется стоимость объекта. При этом сумма по гр. 9 должна быть 
равна сумме граф 3, 4, 5, 6 (обозначения), 7 и 8. 
 
1.4. Сводный сметный расчет  
стоимости строительства 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, 
зданий и сооружений (ССР) является основным документом, опре-
деляющим стоимость строительства на стадии проектирования. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется 
на основе объектных смет, локальных смет и сметных расчетов на 
отдельные виды затрат по форме согласно прил. 5. 
К сводному сметному расчету составляется пояснительная за-
писка, в которой приводятся: 
 код зоны строительства (1 – для городского строительства, 2 – 
для строительства в сельской местности, 3 – для строительства в 
г. Минске); 
 уровень цен, в которых составлена сметная документация; 
 перечень сметных нормативов, принятых для составления смет-
ной документации; 
 нормы накладных расходов и плановых накоплений; 
 нормы затрат на временные здания и сооружения; 
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 нормы дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время; 
 нормативы средств, включаемых в главы 9–12 сводного смет-
ного расчета; 
 норматив средств на непредвиденные работы и затраты; 
 особенности определения сметной стоимости. 
ССР состоит из 12 глав, в которых сметная стоимость объектов, 
работ показывается отдельной строкой с распределением по графам: 
 заработная плата (графа 3); 
 эксплуатация машин (графа 4); 
 материалы (графа 5); 
 накладные расходы и плановые накопления (графа 6); 
 оборудование, мебель, инвентарь (графа 7);  
 прочие (графа 8); 
 всего (графа 9). 
В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматривае-
мых соответствующей главой, эта глава пропускается без измене-
ния номеров последующих. 
В сводном сметном расчете приводятся итоги по каждой главе и 
суммарные по главам 1–7, 1–8, 1–9, 1–12. Отдельной строкой пока-
зывается резерв средств на непредвиденные  работы и затраты, в 
том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов 
цен в строительстве.  
Средства по главам 1–7 начисляются построчно для каждой главы 
на основании объектных смет и расчетов. При этом можно использо-
вать реальные сметные расчеты по объектам-аналогам. Если фактиче-
ские данные отсутствуют, составляются сметные расчеты, результаты 
которых в главе 1 и по главам 3–7 распределяются по составляющим 
стоимости согласно базисной усредненной структуре СМР, т. е.: 
 заработная плата –     6,0 % (гр. 3); 
 эксплуатация машин –    4,0 % (гр. 4); 
 в том числе заработная плата машиниста –  0,6 %; 
 материалы –     70,0 % (гр. 5); 
 в том числе транспорт –    2 %; 
 накладные расходы –    9 % (гр. 6); 
 плановые накопления –    11 % (гр. 6). 
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При отсутствии данных по объектам-аналогам в учебном проек-
тировании рекомендуется использовать условные показатели по 













Глава 1 1 2 
Глава 2  Из объектной сметы 
Глава 3 Не предусмотрена 15 
Глава 4 1 5 
Глава 5 0,5 5 
Глава 6  3 5 
Глава 7 5 3 
 
Полученные результаты вначале заносятся в графу 9 соответ-
ствующей главы, что составляет 100 % стоимости СМР. Затем про-
изводится распределение стоимости согласно вышеприведенной 
струк-туре и последовательно заполняются графы 3–6. Графы 7 и 8 
не заполняются. 
После определения итога по главам 1–7 по всем составляющим 
стоимости обязательно выполняется проверка: сумма графы 9 по 
главам 1–7 должна быть равна сумме граф 3–8 по этим же главам. 
Расчет средств по главам 8–12 для целей учебного проектирова-
ния выполняется в следующем порядке. 
1. В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются сред-
ства на строительство временных зданий и сооружений в соответствии 
со «Сборником ресурсно-сметных норм затрат на строительство вре-
менных зданий и сооружений» (РСН 8.01.102–2007) [4] или по прил. 6. 
Размер средств определяется от суммы сметных величин основной 
заработной платы (гр. 3, прил. 5) и заработной платы машинистов 
(гр. 4 под чертой) по итогу глав 1–7 и приводится в графе 9 над чертой 
с распределением по графам 3, 4, 5 в следующем соотношении: 
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– заработная плата – 0,20; 
– эксплуатация машин и механизмов – 0,16, в том числе заработ-
ная плата машинистов 18 % от стоимости эксплуатации машин и 
механизмов; 
– материалы – 0,64. 
При реконструкции и ремонте к нормам затрат на временные 
здания и сооружения применяется коэффициент 0,8. 
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в 
размере 15 % от сметной стоимости временных зданий и сооруже-
ний, учитывающие стоимость материалов и изделий, полученных от 
разборки временных зданий и сооружений. 
2. В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются: 
а) дополнительные затраты при производстве строительно-монтаж-
ных работ в зимнее время, определяемые в соответствии со Сборни-
ком ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время (РСН 8.01.103–2007) [5], 
в процентах от суммы сметных величин основной заработной платы 
и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин по 
итогу глав 1–7. Результат приводится в графе 9 и затем распределя-
ется по графам 3, 4, 5 в соотношении, приведенном в таблице А.1 
РСН 8.01.103–2007 [5] или по прил. 7. При реконструкции и ремон-
те к нормам дополнительных затрат при производстве СМР в зим-
нее время применяется коэффициент 0,8; 
б) затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих 
расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение 
производства продукции, определяемые в размере 10 % от суммы 
сметных величин основной заработной платы и заработной платы 
машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу 
глав 1–7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. Затраты включаются 
в сводный сметный расчет согласно п. 38.2 Инструкции по опреде-
лению сметной стоимости строительства и составлению сметной 
документации [1]; 
в) затраты, связанные с повышением тарифной ставки при пере-
воде на контрактную форму найма работников, определяются в 
размере 25 % от сметных величин основной заработной платы ра-
бочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуа-
тацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 (п. 38.3 Инструкции). 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 
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г) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 
рассчитываемые в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 «О сти-
мулировании работников организаций отраслей экономики» (Наци-
ональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 
27, 1/10424) и определяемые в размере 80 % от суммы сметных ве-
личин основной заработной платы рабочих и заработной платы ма-
шинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу 
глав 1–7 с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 
38.2, 38.3 пункта 38 Инструкции [1]. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9 (пп. 38.4 в редакции постанов-
ления Министерства строительства и архитектуры от 10.03.2009 г. № 8); 
д) затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам пре-
дыдущего года организацией установленного уровня рентабельности 
реализованной продукции, товаров (работ, услуг), рассчитываемые в 
соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Декрета Президента Респуб-
лики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 и определяемые в размере 
20 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабо-
чих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин 
и механизмов по итогу глав 1–7 с учетом сметных величин, преду-
смотренных подпунктами 38.2, 38.3 пункта 38 Инструкции [1]. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9 (пп. 38.5 в редакции постанов-
ления Министерства строительства и архитектуры от 10.03.2009 г. № 8); 
е) затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера, 
инженерно-техническим и линейным работникам, определяемые в 
размере 10,6 % от сметной величины накладных расходов по итогу 
глав 1–7. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 
Затраты, перечисленные в подпунктах 38.2–38.6 пункта 38 Ин-
струкции, определяются с учетом затрат главы 8 в случае определе-
ния стоимости временных зданий и сооружений по отдельным ло-
кальным сметам (локальным сметным расчетам) на основании раз-
дела ПОС (пп. 38.6 в ред. постановления Министерства строитель-
ства и архитектуры от 10.03.2009 г. № 8); 
ж) затраты подрядных организаций, связанные с малым объемом 
выполняемых работ, определяемые от суммы сметных величин ос-
новной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов 
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в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогам 
глав 1–7 в размерах: 
29,3 % – при сметной стоимости объекта по итогам глав 1–7 до 
5 000 000 рублей; 
11,72 % – при сметной стоимости объекта по итогам глав 1–7 от 
5 000 000 до 10 000 000 рублей. 
Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 
з) затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов 
определяются от суммы сметных величин основной заработной пла-
ты рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на 
эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 в размерах: 
19,81 % – объекты агропромышленного комплекса; 
17,44 % – объекты жилищного строительства; 
14,31 % – объекты социального комплекса; 
12,65 % – объекты топливно-энергетического, металлургическо-
го, химико-лесного, машиностроительного комплексов; 
11,87 % – прочие объекты. 
Затраты приводятся в графах 8 и 9; 
и) затраты, связанные с отчислениями на социальное страхова-
ние, определяемые в размере 34 % от суммы сметных величин ос-
новной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов 
в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу 
глав 1–7 и от затрат, предусмотренных подпунктами б)–ж) настоя-
щих методических указаний. Затраты приводятся в графах 8 и 9; 
к) затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуа-
тацию, определяемые в размере 0,306 % от итога граф 3–6 (заработ-
ная плата, эксплуатация машин, материалы, накладные расходы и 
плановые накопления) глав 1–9 и включаемые в графы 8 и 9. 
Кроме приведенных прочих затрат в зависимости от конкретных 
условий строительства могут включаться другие затраты, согласо-
ванные с заказчиком и определяемые в соответствии с [1]. Опреде-
лив сумму средств по главе 9, необходимо привести итог по сумме 
глав 1–9 по всем составляющим стоимости и выполнить проверку. 
3. В главу 10 «Содержание застройщика, заказчика (технического 
надзора), затраты на осуществление авторского надзора», включа-
ются затраты, определяемые по нормам в процентах от сметной 
стоимости строительства по итогу глав 1–9 гр. 9. Полученные зна-
чения указываются в графах 8 и 9: 
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а) при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, 
объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 
1,47 % – для организаций капитального строительства Минского 
городского исполнительного комитета, в том числе выполняющих 
функции единого государственного заказчика; 
1,87 % – для организаций капитального строительства Брестско-
го, Витебского, Гродненского, Минского областных исполнитель-
ных комитетов, организаций капитального строительства минис-
терств и других республиканских органов государственного управ-
ления, организаций, подчиненных правительству Республики Бела-
русь, в том числе выполняющих функции единого государственно-
го заказчика; 
1,91 % – для организаций капитального строительства Гомельского 
и Могилевского областных исполнительных комитетов, в том числе 
выполняющих функции единого государственного заказчика; 
б) при строительстве объектов при действующей или организуе-
мой службе застройщика, заказчика (за исключением предусмот-
ренных подпунктом а)): 
1,11 % – при нахождении объектов строительства и застройщика, 
заказчика в пределах одного населенного пункта; 
1,47 % – при нахождении строек (стройки) и застройщика, заказ-
чика в различных населенных пунктах; 
1,87 % – для организуемых (организованных) в установленном 
порядке организаций по реализации целевых программ по строи-
тельству. 
В случае если предприятие, основным видом деятельности кото-
рого не является строительная деятельность, но имеющее структур-
ное подразделение капитального строительства, привлекает специа-
лизированную организацию для оказания услуг только техническо-
го надзора за строительством, то затраты определяются по нормам 
подпункта б) настоящих методических указаний с уменьшением их 
на 30 % (т. е. с коэффициентом К = 0,7). 
в) независимо от вида строительства в главе 10 предусматрива-
ются средства на проведение авторского надзора, который осу-
ществляют проектные организации и государственный строитель-
ный надзор. Затраты на авторский надзор определяются в процен-






Нормативы затрат на проведение авторского надзора 





млн. руб. (гр. 9  
по итогу глав 1–9) 
Нормативы  
затрат, % 
Энергетическое строительство До 125 000 
Свыше 125 000 
0,196 
0,098, но не менее 
100 000 тыс. руб. 
Промышленное и транспортное 
строительство 
До 25 000 
Свыше 25 000 
0,196 
0,098, но не менее 
20 000 тыс. руб. 
Строительство предприятий, 





ративное и водохозяйственное 
строительство 
До 25 000 
От 25 000 до 125 000 
 
Свыше 125 000 
0,196 
0,147, но не менее 
20 000 тыс. руб. 
0,098, но не менее 
75 000 тыс. руб. 
Жилищно-гражданское строи-
тельство 
До 5 000 
Свыше 5 000 
0,196 
0,098, но не менее 
4 000 тыс. руб. 
Ремонт объектов жилищно-





4. Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» в учебном 
проектировании не определяется. 
5. Глава 12 «Проектные и изыскательские работы». 
В учебном проектировании рекомендуется использовать условный 
размер средств на эти цели в процентах от полной сметной стоимости 
строительства (гр. 9) по итогу глав 1–9 в следующих размерах: 
проектирование объектов жилищно-гражданского назначения – 3 %; 
проектирование объектов производственного назначения – 4 %. 
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Полученные значения указываются в гр. 8 и 9. Затем необходимо 
определить итог по главам 1–12 по всем составляющим и выпол-
нить проверку. 
6. Отдельной строкой в сводный сметный расчет включается ре-
зерв средств на непредвиденные работы и затраты, определяемый в 
процентах от сметной стоимости по итогу глав 1–12 в нижеприве-
денных размерах и распределяемый по гр. 3–8, 9. 
Нормы резерва средств на непредвиденные работы представлены 
в [1], пункт 42. В учебном проектировании рекомендуется принять 
нормы резерва средств в следующих размерах: 
а) при двухстадийном проектировании (на стадии архитектурно-
го проекта): 
1) на строительство, осуществляемое по индивидуальным про-
ектам: 
объектов производственного назначения – 6,4 %, 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), 
а также инженерных сетей, дорог и благоустройства, на которые 
разрабатывается самостоятельный проект, – 4,5 %, 
жилых домов – 3 %; 
2) на строительство, осуществляемое по типовым и повторно при-
меняемым индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 3 %, 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых 
домов, – 2 %, 
3) на реконструкцию, ремонт и реставрацию объектов: 
действующих производств в размере, предусмотренном для строи-
тельства, осуществляемого по индивидуальным проектам для соот-
ветствующих объектов (подпункт 1 пункта а) настоящих методиче-
ских указаний), с коэффициентом 1,2, 
существующих зданий и сооружений в размере, предусмотренном 
для строительства, осуществляемого по индивидуальным проектам 
для соответствующих объектов (подпункт 1 пункта а) настоящих 
методических указаний), с коэффициентом 1,1; 
б) при одностадийном проектировании (на стадии строительного 
проекта) – в размере как для двухстадийного проектирования объ-
ектов соответствующих отраслей с коэффициентом 0,8. 
За резервом средств на непредвиденные работы и затраты при-
водится строка: в том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), 
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расчету индексов цен в строительстве. Указанные средства опреде-
ляются в размере 0,09 % по итогу глав 1–9 от суммы граф 3–6. По-
лученные значения приводятся в гр. 8 и 9. 
Далее записывается строка: итого по сводному сметному расче-
ту, т. е. суммируются итоги по сумме глав 1–12 и резерв средств на 
непредвиденные затраты. 
Общий итог сводного сметного расчета приводится в записи 
«Всего к утверждению» по всем графам. За итогом сводного смет-
ного расчета стоимости указываются возвратные суммы, учитыва-
ющие реализацию материалов и деталей, полученных от разборки 
временных зданий и сооружений в размере 15 % от стоимости вре-
менных зданий и сооружений (глава 8). 
Локальная смета (фрагменты), ведомость объемов и стоимости 
общестроительных работ приведены соответственно в прил. 8 и 9. 
В прил. 9 и 10 соответственно только в учебных целях приведе-
ны примеры составления объектной сметы и сводного сметного рас-
чета с использованием укрупненных показателей стоимости. 
 
 
2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 
 
Для расчета стоимости строительства в текущих ценах исполь-
зуются индексы изменения стоимости [7] за любой месяц работы 
над дипломным проектом (март, апрель, май). Ставки налогов и от-
числений на текущий год принимаются в соответствии с законода-
тельством и уточняются на кафедре «Экономика строительства». 
Индексы изменения стоимости работ с учетом НДС (для объектов, 
освобождаемых от НДС) используются для объектов строительства 
и ремонта жилищного фонда. По всем другим видам строительства 
используются индексы без учета НДС (для объектов, не освобожда-
емых от НДС). Расчет текущей стоимости строительства выполня-
ется в табл. 4, где указывается не только алгоритм расчета в общем 








Расчет стоимости строительства на текущий период 





























Итого по  
гл. 1–7 








Сэм  iэм Iэм =   






















в гл. 8 




в гл. 9 
Сзу  iзу Iзу =   
8 Итого СМР Сумма п. 1 – п.7 =  




п.8  n % =    
где n – 1 % – для объектов жилищно-граж-
данского назначения, 
n – 1,5 % – для объектов промышленного 
назначения, инженерных сетей, благо-
устройства 
 
10 Всего СМР п.8 + п.9 =  
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Продолжение табл. 4 
 
1 2 3 4 5 6 7 








в гл. 9 
С  iоз 
Спвр 









в гл. 9 







в гл. 9 






дущего года Сиг 
Графа 9  
в гл. 9 







Графа 9  
в гл. 9 
Сститр  iоз Iоз =   




Графа 9  
в гл. 9 
Ссоц  iоз Iоз =   
17 Итого прочих 
затрат 
п.11 + п.12 + п.13 + п.14 + п.15 + п.16 =  
18 Итого объем 
выполненных 
работ 
п.10 + п.17 =  
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Окончание табл. 4 
 
1 2 3 4 
19 Налоги и отчисления, относимые на себестоимость работ  
 Фонд оплаты 
труда 
= [(п.1 + 0,35  п.2 + 0,4868  п.4 + 0,2542  п.5+ 
+0,2  п.6 + 0,351  п.7)  (1 + n) + (п.11 +  
+ п.12 + п.13 + п.14 + п.15 )]  Iоз = 
 
19.1 Затраты по обяза-
тельному страхо-
ванию от несчаст-
ных случаев на 
производстве и 
профессиональ-
ных заболеваний  
(в дипломном 
проекте – 0,7 % 
от ФОТ) 
ФОТ  0,007 =  
19.2 Отчисления в ин-
новационный 
фонд (ИФ)  
(4,5 %) 
(п.18 – п.5 + п.1119.1)  4,5 / 100 =  
19.3 Всего налогов  
с учетом ИФ 
п.19.1 + п.19.2 =  
19.4 Всего стоимость п.18 + п.19.3 =  
Налог, уплачиваемый из выручки от реализации работ (услуг) и включаемый 
в стоимость строительства 
20 Налог на добавленную стоимость (НДС) (20 %) п.19.4  
 0,2 = 
 
21 ИТОГО стоимость строительства с НДС п.19.4 + 
+ п.20 = 
 
 
По состоянию на 01.01.2010 г. действуют следующие налоговые 
отчисления и платежи: 
1. Затраты по обязательному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер от-
числений определяется по отраслям народного хозяйства с учетом 
травмоопасности задействованных на производстве специальностей. 
При выполнении дипломного проекта размер отчислений принять 
0,7 % от фонда оплаты труда. 
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2. Земельный налог (при выполнении дипломного проекта не 
учитывается). 
3. Экологический налог (при выполнении дипломного проекта не 
учитывается). 
4. Налог на недвижимость (при выполнении дипломного проек-
та не учитывается). 
5. Отчисления в инновационный фонд. Размер отчислений опре-
деляется для организаций, занятых в строительстве, главным образом 
в зависимости от назначения строящегося объекта и источника фи-
нансирования (предположительного – в рамках дипломного проекта): 
0 % – от уплаты инновационного фонда освобождаются работы 
по строительству (ремонту, реконструкции, модернизации) жилищ-
ного фонда – жилых домов, общежитий; 
4,5 % – отчисления в ИФ по данной ставке применяются для 
объектов социального назначения – школы, детские сады, поликли-
ники, ЖЭСы, стадионы, комплексы бытового обслуживания и пр. 
Отличительной особенностью перечисленных объектов является 
удов-летворение социальных потребностей населения; 
13,5 % – ставка применяется в расчетах стоимости строительства 
гаражей, административных помещений, станций технического об-
служивания, банков, магазинов, бизнес-центров, т. е. это те объек-
ты, эксплуатация которых имеет целью получение прибыли. Источ-
ником финансирования, как правило, выступает инвестор (частный 
капитал). 
6. Налог на добавленную стоимость. Ставка данного налога за-
висит от вида строительства: 
0 % – для строительных работ по жилищному фонду; 
20 % – для всех объектов, кроме жилья. 
Информацию об изменении перечня и размера налогов в теку-
щем году можно получить у консультанта по экономической части 
дипломного проекта. Расчет стоимости строительства в текущих 
ценах рекомендуется выполнять в табл. 4. 
Пример расчета стоимости строительства в текущих ценах для 







3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ОТ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 
Нормативная продолжительность строительства объекта опреде-
ляется в соответствии со СНиП 1.04.03–85*. При организации по-
точного метода производства работ возможно значительное сокра-
щение сроков строительства из-за одновременного выполнения раз-
личных видов работ. 
Благодаря сокращению сроков строительства возможна эконо-
мия денежных средств. Экономический эффект от сокращения сро-








Н  , 
 
где Эу – экономический эффект, руб.; 
 Н – условно постоянные расходы для варианта с большей про-
должительностью строительства, руб.  
 Т1, Т2 – продолжительность строительства в соответствии со 
СНиП 1.04.03–85* и календарным графиком, составленным в ди-
пломном проекте, мес. 
 
МЭМНР НННН  ; 
НРНР 5,0 iНРН  ; 
ЭМЭМ 15,0ЭМ iН  ; 
ММ 01,0 iМН  . 
 
где НР – накладные расходы по итогу объектной сметы, руб.; 
 ЭМ – эксплуатация машин и механизмов по итогу объектной 
сметы, руб.; 
 М – материалы по итогу объектной сметы, руб.; 
 НРi , ЭМi , Мi  – индексы изменения стоимости строительно-мон-
тажных статей в разрезе по статьям «накладные расходы», «эксплу-
атация машин», «материалы». 
Пример расчета экономического эффекта от сокращения сроков 
строительства в дипломном проекте приведен в прил. 13. 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 
 
Для оценки экономичности проектных решений важное значение 
имеет выбор единицы измерения соответствующих показателей, от 
которой во многом зависит правильность результата. 
Выбранная единица измерения должна обеспечивать сравнимость 
анализируемых показателей. Обычно используется единица изме-
рения элемента конструкций, например 1 м2 поверхности конструк-
ции или 1 м ее протяженности. Исходя из этих соображений для 
фундамента и стен подвала единицей измерения принимают 1 метр 
погонной длины периметра в плане, для наружных и внутренних 
стен – 1 м2 поверхности стен, для покрытий – 1 м2 площади. 
Определение наиболее эффективного проектного решения про-
изводится путем сопоставления проектируемого варианта с этало-
ном (базой). За эталон (базу), как правило, принимают проектное 
решение, используемое в массовом (типовом) строительстве. При 
сравнении вариантов необходимо обеспечить их сопоставимость. 
Общими условиями сопоставимости являются: 
 единая методология определения технико-экономических по-
казателей на основе использования одинаковых нормативных ис-
точников; 
 одинаковые условия строительства; 
 единые полезные, снеговые, ветровые нагрузки. 
При сопоставлении проектов зданий с различными конструктив-
ными решениями, например величиной пролета, необходимо учи-
тывать различия, зависящие от объемно-планировочных решений. В 
этом случае показатель следует рассчитать на ячейку одинаковой 
площади, но количество сравниваемых элементов будет неодинако-
вым. В отдельных случаях технико-экономические показатели мож-
но рассчитать на один элемент или на все здание. 
Варианты, принятые для сравнения, обязательно согласовывают-
ся с руководителем дипломного проекта. Краткая характеристика 
выбранного эталона (базы) и варианта, разработанного в диплом-
ном проекте, приводятся в пояснительной записке. 
Причем здесь и в дальнейших расчетах первым указывается ба-
зовый вариант, а вторым – вариант, разработанный студентом. 
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Порядок определения технико-экономических  
показателей 
 
Технико-экономические показатели (ТЭП) вариантов конструктив-
ных решений рассчитываются в пояснительной записке в табл. 4.1 и 4.2, 
а результаты выносятся на лист формата А1. Компоновочное решение 
и состав ТЭП согласовываются с руководителем дипломного проекта 
и консультантом. Оформление ТЭП приведено в прил. 14, 15–17. 
Рекомендуемые формы табл. 4.1 и 4.2 приводятся ниже. 
В расчетах используются сборники РСН [2], [6] и базисные смет-
ные цены на материалы и конструкции согласно [3]. 
Заработная плата, эксплуатация машин и стоимость материалов 





Калькуляция затрат труда и машинного времени  





































       













       
 Итого   - + - + 
Таблица 6 
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Рекомендации по заполнению табл. 4.1 
 
1. Показатели по графам 2–5 по базовому и проектируемому ва-
риантам соответствуют составу работ в расчете на принятую еди-
ницу измерения. 
2. Показатели по графам 6 и 8 выписываются, как правило, из 
сборников РСН на строительные работы [2]: 
а) РСН 8.03.106–2007: сборник № 6 «Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные»; 
б) РСН 8.03.107–2007: сборник № 7 «Бетонные и железобетонные 
конструкции сборные»; 
в) РСН 8.03.109–2007: сборник № 9 «Металлические конструкции»; 
г) РСН 8.03.110–2007: сборник № 10 «Деревянные конструкции». 
3. Для расчета показателей ремонтно-строительных работ исполь-
зуются сборники [6]. 
 
Рекомендации по заполнению табл. 4.2 
 
1. Показатели по графам 2–4 также соответствуют составу работ, 
как и в табл. 5. 
2. Показатели по графам 5, 8 и 11 также выписываются из сборни-
ков РСН № 6, 7, 9, 10. Следует иметь в виду, что в сборнике РСН № 7 
не учитывается стоимость сборных железобетонных конструкций, ко-
торая должна дополнительно учитываться отдельной строкой, с ис-
пользованием сборника сметных цен [3], часть IV «Бетонные и желе-
зобетонные изделия и конструкции. Керамические изделия. Неруд-
ные материалы. Товарные бетоны и растворы»; РСН 8.06.104–2007. 
Кроме этого, если измеритель стоимости конструкций 1 м3, то также 
дополнительной строкой учитывается стоимость арматуры согласно 
технической части сборника сметных цен, часть IV, [табл. 1.1]. Ко-
личество арматуры принимается конструктивно (по базовому вари-
анту) или по рекомендации консультанта по конструкциям, а по 
проектируемому варианту – из спецификации (по расчету). Стои-
мость товарной арматуры для монолитных конструкций принимает-
ся из сборника сметных цен [3], часть II «Строительные конструк-
ции и детали» РСН 8.06.102–2007. 
3. В таблицах сборников РСН № 9 и 10 не учитывается также стои-
мость металлических и деревянных конструкций, деталей заводского 
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изготовления, которая принимается из сборника сметных цен 3, 
часть II «Cтроительные конструкции и детали» РСН 8.06.102–2007. 
4. Индексы изменения стоимости заработной платы (Iз.п), экс-
плуатации машин и механизмов (Iэ.м) и материалов (Iм) применяют-
ся согласно [7] за любой месяц работы над дипломом, одинаковые 
как для базового, так и для проектируемого вариантов конструктив-
ного решения. 
В том случае если руководитель дипломного проекта не возра-
жает против сравнения двух альтернативных конструкций (фермы, 
балки и т. п.), для расчета ТЭП могут быть использованы: 
 железобетонные конструкции (прил. 14); 
 металлические конструкции (прил. 15); 
 деревянные конструкции (прил. 16). 
Для студентов, выполняющих дипломные проекты по кафедре ТСП, 
можно использовать прил. 17. 
 
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
 
1. Объем здания, м3. 
2. Площадь здания, м2. 
3. Стоимость строительства, тыс. руб.: 
 в базисном уровне цен; 
 в текущем уровне цен. 
4. Стоимость 1 м2 общей площади проектируемого объекта,  
тыс. руб./м2: 
 в базисном уровне цен; 
 в текущем уровне цен. 
5. Стоимость 1 м3 объема проектируемого объекта, тыс. руб./м3: 
 в базисном уровне цен; 
 в текущем уровне цен. 
6. Трудоемкость возведения объекта, тыс. чел-ч. 
7. Продолжительность строительства объекта (месяцев или дней): 
 нормативная; 





8. Экономический эффект от сокращения сроков строительства, 
тыс. руб. (только для дипломных проектов по кафедре «Организа-
ция строительства и управление недвижимостью). 
9. Расход основных материалов: 
 
Бетон м3 





Деревянные конструкции  м3 
 
Показатели могут быть расширены по согласованию с руководи-
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Наименование стройки ______________________________________ 
Код стройки _______________________________________________ 
Наименование объекта ______________________________________ 
Шифр объекта _____________________________________________ 
Комплект чертежей _________________________________________ 
 
                 Локальная смета № ___ 
      на ___________________________________ 











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Всего, в том числе: 
Строительные работы 
в том числе: 
   заработная плата 
   эксплуатация машин и механизмов 
      в том числе заработная плата машинистов 
   материалы, изделия, конструкции 
      в том числе транспортные затраты 
   накладные расходы 
   плановые накопления 
Монтажные работы 
в том числе: 
   оборудование, мебель, инвентарь 





Нормы накладных расходов и плановых накоплений  
для строительно-монтажных организаций, выполняющих  
строительные и иные специальные монтажные работы  
подрядным способом 
 
№ п/п Наименование работ 
Нормы в процентах (от 
суммы сметных величин 
основной заработной 
платы рабочих и заработ-





1 2 3 4 
1 Строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных пунктами 2–4) для: 
  
1.1 городского строительства, включая г. Минск 135,6 167,1 
1.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 
2 Монтаж сборных железобетонных конструкций 
при строительстве каркасных зданий и объектов 
крупнопанельного домостроения для: 
  
2.1 городского строительства, включая г. Минск 234,5 283,2 
2.2 строительства в сельской местности 276,4 292,4 
3 Монтаж металлических конструкций каркасных 
зданий  
147,4 162,9 
4 Монтажные и специальные работы:   
4.1 монтаж металлических конструкций  115,3 167,6 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 167,1 175,5 
4.3 теплоизоляционные работы 141,6 119,1 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
4.5 бурение скважин на воду 119,9 126,8 
4.6 строительство автомобильных дорог (без мостов  
и тоннелей) 
95,5 106,9 
4.7 прокладка нефтегазопродуктопроводов 156,8 202,1 
4.8 монтаж оборудования 76,2 80,9 
4.9 электромонтажные работы 123,0 96,3 
4.10 строительство водохозяйственных объектов 101,8 96,4 
4.11 прокладка и монтаж междугородних линий связи 183,6 133,9 
4.12 строительство метрополитенов 93,9 80,2 




1 2 3 4 
5 Работы по ремонту зданий, сооружений, инженер-
ных коммуникаций и благоустройству территорий: 
  
5.1 строительные работы (за исключением работ, 
предусмотренных подпунктами 5.2–5.10), теп-
лоизоляционные работы 
141,8 107,7 
5.2 монтаж металлических конструкций  115,3 167,6 
5.3 внутренние санитарно-технические работы 152,6 120,4 
5.4 электромонтажные работы 123,0 96,3 
5.5 монтаж оборудования 76,2 80,9 
5.6 прокладка и монтаж сетей связи 157,7 89,7 
5.7 озеленение территории 102,9 75,8 
5.8 ремонт автомобильных дорог (без мостов  
и тоннелей) 
95,5 106,9 
5.9 ремонт мелиоративных систем и сооружений 101,8 96,4 
5.10 ремонт мостов и тоннелей для:   
5.10.1 городского строительства, включая г. Минск 135,6 167,1 
5.10.2 строительства в сельской местности 159,7 172,5 
6 Реставрационно-восстановительные работы 110,3 73,9 
7 Пусконаладочные работы:   
7.1 технологическое оборудование 52,6 25,3 
7.2 электротехнические установки и автоматизиро-
ванные системы управления 
67,9 27,4 
 
Примечание:   
1. К нормам накладных расходов на внутренние санитарно-тех-
нические работы, выполняемые в сельской местности, применяется 
коэффициент 1,15. 
2. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструк-
ции объектов жилищного фонда) к нормам накладных расходов 












Наименование стройки __________________________________________ 
Код стройки ___________________________________________________ 
Наименование объекта __________________________________________ 
Шифр объекта _________________________________________________ 
Комплект чертежей _____________________________________________ 
 
Ведомость объемов и стоимости работ  
на общестроительные работы 
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Наименование стройки __________________________________________________________ 
Код стройки ____________________________________________________________________ 
 
Объектная смета № ____ 
на строительство _________________________________ 
                            (наименование объекта) 
 








работ и затрат 
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 (наименование утверждающей организации) 
 
УТВЕРЖДЕНО 
в сумме ______ тыс. руб., в том числе возвратных сумм ______ тыс. руб. 
______________________________________ «___» _____________ _____ г. 
(ссылка на документ об утверждении) 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства 
(очереди строительства) 
 
Наименование стройки _____________________________________________ 
Код стройки ______________________________________________________ 











работ и затрат 









































Ресурсно-сметные нормы затрат на строительство временных зданий 
и сооружений (выписка из РСН 8.01.102–2007 [4]) 
 
Наименование видов строительства предприятий,  




1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности 25,7 
1.2 Предприятия промышленности строительных материалов  19,1 
1.3 Предприятия легкой промышленности  20,7 
1.4 Предприятия пищевой промышленности  24,5 
1.5 Предприятия медицинской промышленности  11,9 
2 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках город-
ского типа  
 
2.1 Жилые дома и благоустройство:  
а) жилые дома, в том .числе со встроенными помещениями (магазинами, 
прачечными и т. д.)  
10,7 
б) микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий 
(включая наружные сети и благоустройство)   
8,6 
в) благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству 
улиц, проездов, тротуаров, озеленению) 
11,1 
2.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, 
кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского 
строительства  
14,5 
2.3 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, 
конструкторские и проектные институты  
13,7 
2.4 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, 
гаражи и т. д.)  
11,1 
2.5 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения 
(линейная часть)  
9,0 
2.6 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, 
пионерские лагеря  
17,7 
3 Прочие виды строительства  
3.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и 
хлебозаводы  
27,5 
3.2 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и граждан-
ское строительство в сельской местности (кроме строительства автомо-
бильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации)  
25,1 
3.3 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические 
сооружения, рыбоводно-мелиоративные и прудовые сооружения рыбхо-
зов, рыбоводных заводов по воспроизводству рыбных запасов и нерестово-
выростных хозяйств  
21,9 





Ресурсно-сметные нормы дополнительных затрат при производстве 































1 2 3 4 5 6 7 
1 Агропромышленный комплекс 
Сельскохозяйственное строи-
тельство (ремонтные мастер-
ские, базы снабжения, теп-
лично-парниковые комбина-
ты и т.п.) 9,03 0,322 0,471 0,141 0,207 0,184 
Предприятия пищевой про-




хозяйственной продукции 8,00 0,290 0,539 0,162 0,171 0,191 
Предприятия молочной про-
мышленности, сахарные и 
консервные заводы 8,34 0,239 0,604 0,181 0,157 0,184 
Склады и хранилища 8,48 0,263 0,478 0,143 0,259 0,158 
2 Строительный комплекс 
Предприятия промышленно-
сти строительных материалов: 
      
а) заводы и полигоны сборных 
железобетонных и бетонных 
конструкций и изделий 17,62 0,319 0,456 0,137 0,224 0,177 
б) заводы стеновых материа-
лов, кровельных и гидроизо-
ляционных материалов 10,57 0,317 0,463 0,139 0,22 0,177 
в) цементные заводы, пред-
приятия асбестоцементной и 
санитарно-технической про-
мышленности 9,14 0,324 0,448 0,134 0,228 0,177 
г) предприятия полимерных 
строительных материалов 9,95 0,297 0,504 0,151 0,199 0,184 
 
 37 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Социальный комплекс 
Строительство жилых и обще-
ственных зданий в городах и 
поселках городского типа: 
      
а) жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные 5,81 0,403 0,433 0,130 0,164 0,177 
б) жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 6,42 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 
в) жилые здания деревянные 8,94 0,714 0,253 0,076 0,034 0,302 
г) жилые здания монолитные 8,34 0,307 0,503 0,151 0,190 0,177 
д) здания общественного на-
значения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские 
сады и ясли, больницы, ма-
газины, административные 
здания, кинотеатры, театры, 
картинные галереи и др.) 7,38 0,274 0,318 0,095 0,408 0,138 
е) санатории, дома отдыха, тур-
базы, пансионаты, профилак-
тории, пионерские лагеря и др. 7,44 0,272 0,315 0,095 0,413 0,138 
ж) объекты коммунального 
хозяйства 7,38 0,281 0,310 0,093 0,409 0,138 
Строительство жилых и об-
щественных зданий в сель-
ской местности: 
      
а) жилые здания крупнопа-
нельные и объемно-блочные 5,90 0,328 0,436 0,131 0,236 0,180 
б) жилые здания кирпичные, 
каркасные и из блоков 6,57 0,305 0,507 0,152 0,188 0,180 
в) жилые здания деревянные 9,15 0,630 0,309 0,093 0,061 0,283 
г) жилые здания монолитные 8,54 0,304 0,508 0,152 0,188 0,177 
д) здания общественного на-
значения (школы, учебные 
заведения, клубы, детские 
сады и ясли, больницы, ма-
газины, административные 
здания и др.) 7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
е) санатории, дома отдыха, тур-
базы, пансионаты, профилак-
тории, пионерские лагеря и др. 7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
ж) объекты коммунального 
хозяйства 7,56 0,274 0,311 0,093 0,415 0,138 
4 Отрасли, не входящие в комплексы 
Предприятия легкой про-
мышленности 11,13 0,353 0,243 0,073 0,403 0,158 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
Заказчик:     
Подрядчик:     
Договор:     
Объект: Административно-бытовое помещение  
   Локальная смета на общестроительные 
работы (фрагменты) 
 
    
           




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    
Ж106 Земляные 
работы 
                  
1 Е1-17-7 Разработка грунта 
с погрузкой на 
1000 м3 26292 784994 107314 720 420 812006 12,84 37 




рами с ковшом 
вместимостью 
0,65 (0,5–1) м3, 
грунт 1 группы 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 Е1-17-8 Разработка грун-
та с погрузкой на 





рами с ковшом 
вместимостью 
0,65 (0,5–1) м3, 
грунт 2 группы 
1,157 37413 1116713 152652 1111 647 1155237 18,27 53,22 
3 Е1-164-1 Доработка грунта 
вручную 
100 м3 387773     387773 189,37  
 К=1,2  0,99 383895         383895 187,48  
4 Е1-17-7 Погрузка грунта 
экскаватором на 
1000 м3 21910 654161 89428 720 420 676791 10,7 31 
 Общ(нов) автосамосвалы 0,099 2169 64762 8853 71 42 67002 1,06 3,07 
5 С310-15 Перевозка до 15 км Т  3370 415   3370   
   5326,2  17949294 2210373   17949294   
6 Е1-20-1 Работа на отвале, 
грунт 1 группы 
1000 м3 7433 68076 11413 480 280 75989 3,63 4 
 Общ(нов)  2,959 21994 201437 33771 1420 829 224851 10,74 11,84 
7 Е1-17-8 Погрузка грунта 
экскаватором для 
1000 м3 26947 804317 109948 960 559 832224 13,16 38 
 Общ(нов) обратной засыпки, 
подсыпки под по-
лы и уплотнения 
2,577 69442 2072725 283336 2474 1441 2144641 33,91 97,93 
8 С310-15 Перевозка до 15 км т  3370 415   3370   
     4638,6  15632082 1925019   15632082   
9 Е1-166-1 Засыпка вручную 
траншей, пазух 
100 м3 242343     242343 118,35  
 Общ(нов) котлованов и ям, 
грунт 1 группы 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10 Е1-27-1 Засыпка траншей 
и котлованов 
1000 м3  145456 24246   145456  9 
 Общ(нов) бульдозерами 
мощностью 59 
(80) кВТ (л.с.) 
при перемещении 
грунта до 5 м, 
грунт 1 группы 
0,32  46546 7759   46546  2,88 
11 ЕТЕД Подсыпка под по-
лы грейферным 
ковшом 
100 м3 41558 241169 33492   282727 20,15 9,71 
 Общ(нов) на кране РДК-25 14,14 587630 3410130 473577   3997760 284,92 137,3 
12 Е1-134-1 Уплотнение грунта 
пневматическими 
100 м3 31977 13563       
 Общ(нов) трамбовками, 
грунт 1–2 группы 
17,34 554481 235182    789663 250,39  
13 Е1-145-4 Планировка пло-
щадей ручным 
способом, 
1000 м2 296142     296142 133,73  
  Общ(нов) грунт 1 группы 1,6382 485140      485140 219,08  
   
Итого по разделу: 
Ж106 Земляные 
работы 
 2245101 42065716 5278096 6302 3674 44317119 1056,1 369,25 
   
Накладные рас-
ходы 
      
10201455   
  Плановые накоп-
ления 
      12571262   
   
Итого с накладны-
ми и плановыми  
      




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Ж111 Фунда-
менты 
         
14 Е7-1-1 Укладка блоков и 
плит ленточных 
100 шт. 171822 454437 67097   626259 77,59 23,62 
 Общ(нов) фундаментов при 
глубине котлована 
до 4 м, масса кон-
струкций до 0,5 т 
0,43 73883 195408 28852   269291 33,36 10,16 
17 С401-2-А1 Стоимость 
ФЛ6.24-4-0 
м3    132570 12972 132570   
    1,85    245255 23998 245255   
18 С147-22 Проволочная ар-
матура S500(BP-I) 
кг    1579  1579   
    9,3    14685  14685   
19 С401-2-А2 Стоимость 
ФЛ6.12-4-0 
м3    132570 12972 132570   
    2,16    286351 28020 286351   
20 С147-22 Проволочная ар-
матура S500(BP-I) 
кг    1579  1579   
      11,16    17622  17622   
52 404-А14 Поправка на 
водонепроницае-
мость W8 
м3    42900  42900   
    124,04    5321316  5321316   
…. …. …. …. …. …. …. …. ….    




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
80 Е8-4-7 Гидроизоляция 
стен, фундаментов 
100 м2 65878 8360 1147 438285 4503 512523 26,58 0,56 
 Общ(нов) Боковая обмазоч-





2,414 159029 20181 2769 1058020 10870 1237230 64,16 1,35 
81 С101-7000 Бензин автомо-
бильный АИ-95 
т    1836040 12273 1836040   
      0,14    257046 1718 257046   
   
Итого по разделу: 
Ж111 Фундаменты 
 3015123 5475604 844632 66075789 5151919 74566516 1335,8 312,51 
   
Накладные рас-
ходы  
      
5233828   
   
Плановые накоп-
ления  
      
6449651   
   
Итого с накладны-
ми и плановыми  
      
86249995   
…. …. …. …. …. …. …. …. ….    





         
447 Е15-152-2 Окраска известко-
вая по кирпичу и 
100 м2 13360 96 41 3027 146 16483 5,61 0,02 
 Общ(нов) бетону внутри по-
мещений потолков 
10,0716 134557 967 413 30487 1470 166011 56,5 0,2 
…. …. …. …. …. …. …. …. ….    




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
459 Е15-152-2 Окраска известко-
вая по кирпичу и 
100 м2 13360 96 41 3027 146 16483 5,61 0,02 
 Общ(нов) Бетону внутри 
помещений 
25,281 337754 2427 1037 76526 3691 416707 141,83 0,51 
               
   
Итого по разделу: 
Ж132 Отделочные 
работы внутренние 
 684107 41356 3330 461675 15165 1187138 284,98 1,57 
   
Накладные рас-
ходы  
      932165   
   
Плановые накоп-
ления  
      1148707   
   
Итого с накладны-
ми и плановыми  
      3268010   
               
               
   
Итого прямые 
затраты 
 190 795 047 192 427 497 36 035 679 3 032 820 936 102 715 870 3 416 043 480 81 596 11 329 
   
Накладные рас-
ходы 
      
502 346 265   
    
Плановые накоп-
ления 
            
608 552 913   
    Всего             4 526 942 658   
            








Стройка: административно-бытовое помещение        
Код стройки:          
Объект: административно-бытовое помещение         
Шифр объекта:         
Комплект чертежей:          
          
Ведомость объемов и стоимости работ 
(нормы 2006 г.) 
на общестроительные работы 
 







Стоимость, тыс. руб. 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж106 Земляные работы 4717 м3 2 245 101 42 065 716 6 302 0 10 201 455 0 67 089 836 
       5 278 096 3 674   12 571 262     
Ж120 Перекрытие 1226,81 м2 804 172 733 335 33 954 811 0 1 269 495 0 38 326 213 
       132 034 1 950 100   1 564 400     
Ж199 Погреба 1083638 38 471 38 260 882 330 0 52 664 0 1 083 637 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж133 Полы 110,73 м2 2 817,762 84,408 12 447,255 0 3 850,835 0 23 945,648 
       22,087 7 178,223   4 745,388     
…. ….  …. …. …. …. …. …. …. …. 
    ….   …. ….   ….     
…. ….  …. …. …. …. …. …. …. …. 
    ….   …. ….   ….     
Ж226 Оконные проемы 8,58 м2 112,996 9,597 1 848 811 0 154,439 0 2 317,390 
       1,620 46 593   191,547     
Ж227 Дверные проемы 11,28 м2 127 436 56,129 3 545 336 0 147,011 0 4 038,961 
        4 103   213,566     
Ж232 Отделочные ра-
боты внутренние 
1007,16 м2 684 107 41 356 461,675 0 932,165 0 3 268,010 
       3 330 15 165   1 148,707     
  Итого  190 795,047 192 427,497 3 032 820,936 0 502 346,265 0 4 526 942,658 















Пример расчета объектной сметы и сводного сметного расчета  
с использованием укрупненных показателей 
 
Наименование стройки: АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ    
         
  ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1     
         
На строительство: АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ    
       





















ние, мебель,  
инвентарь 
прочие 
затраты в том числе 
з/п машини-
стов 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЛС 1 Общестроительные 
работы 190 795,05 192 427,497 
3 032 
820,936 502 346,265 0 0 4 526 942,658 
   36 035,679 102 715,870 608 552,913   81,546 
УП Санитарно-техниче-
ские работы (23 %) 62 471,809 41 647,872 728 837,768 93 707,713 0 0 1 041 196,811 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  согласно методическим указаниям по дипломному проектированию  
 Всего по смете «Сантехнические 
работы»  
4 526 942,658  0,23 =1 041 196,811 
 По статье «Заработная плата»  1 041 196,811  0,06 = 62 471,809 
 По статье «Эксплуатация машин»  1 041 196,811  0,04 = 41 647,872 
    в том числе «Заработная 
плата машиниста»  
1 041 196,811  0,006 = 6 247,181 
 По статье «Материалы, изделия» 1 041 196,811  0,7 = 728 837,768 
    в том числе «Транспортные 
расходы» 
1 041 196,811  0,02 = 20 823,936 
 По статье «Накладные расходы» 1 041 196,811  0,09 = 93 707,713 
 По статье «Плановые накопления» 1 041 196,811  0,11 = 114 531,649 
 По статье «Трудоемкость»  81,546  0,23 = 18,756 
 Расчет по последующим сметам в объектной смете ведется аналогично 
  
УП Электроосвещение 
(6 %) 16 296,994 10 864,662 190 131,591 24 445,490 0 0 271 616,559 
   1 629,699 5 432,331 29 877,821   4,893 
УП Внутренние сети 
связи (2 %) 5 432,331 3 621,554 63 377,197 8 148,497 0 0 90 538,853 
   543,233 1 810,777 9 959,274   1,631 
УП Внутреннее газоснаб-
жение (2 %) 5 432,331 3 621,554 63 377,197 8 148,497 0 0 90 538,853 
   543,233 1 810,777 9 959,274   1,631 
УП Мебель (4%) 0 0 0 0 181 077,706 0 181 077,706 
   0 0 0   3,262 
         
 ИТОГО 280 428,512 252 183,139 4 078 544,689 636 796,462 181 077,706 0,000 6 201 911,440 
   44 999,025 132 593,691 772 880,931   111,719 
         




    ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
_____________________________________      
(наименование утверждающей организации)      
      
УТВЕРЖДЕНО      
в сумме 8 682 612 тыс. руб.   
в том числе  возвратных сумм 8 013 тыс. руб.   
______________________________________________________________ «______» _________________ ______г. 
                         (ссылка на документ об утверждении)      
СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
          
Наименование стройки          
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ   
Код стройки          
          






































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ГЛАВА 1         
 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
        
УП ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 1,0 % 3 721 2 481 43 413 5 582 0 0 62 019 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА согласно методическим указаниям по дипломному проектированию 
 
Всего по главе «Подготовка территории 
строительства» 
Всего по главе 2  1 % = 6 201 911,440  0,01 = 62 019 
 По статье «Заработная плата»  62 019  0,06 = 3 721     
 По статье «Эксплуатация машин» 62 019  0,04 = 2 481     
 
   в том числе «Заработная плата маши-
ниста»  62 019  0,006 = 372 
    
 По статье «Материалы, изделия»  62 019  0,7 = 43 413     
  в том числе «Транспортные расходы» 62 019  0,02 = 1 240     
 По статье «Накладные расходы» 63 019  0,09 = 5 582     
 По статье «Плановые накопления» 64 019  0,11 = 6 822     
 По статье «Трудоемкость»  Всего трудоемкость по главе 2  1 % =112  0,01 = 1 
 Расчет по главам 3-7 сводного сметного расчета ведется аналогично    
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1  3 721 2 481 43 413 5 582 0 0 62 019 
    372 1 240 6 822   1 
          





       
ОС 1 ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1  280 429 252 183 4 078 545 636 796 181 078 0 6 201 911 
    44 999 132 594 772 881   112 
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2  280 429 252 183 4 078 545 636 796 181 078 0 6 201 911 
    44 999 132 594 772 881   112 
 ГЛАВА 3         
 ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО  
И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




        
УП ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 1,0 % 3 721 2 481 43 413 5 582   62 019 
    372 1 240 6 822    
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4  3 721 2 481 43 413 5 582   62 019 
    372 1 240 6 822    
 ГЛАВА 5         
 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 
        
УП ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 0,5 % 1 861 1 240 21 707 2 791   31 010 
    186 620 3 411   1 
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5  1 861 1 240 21 707 2 791   31 010 
    186 620 3 411    
 ГЛАВА 6         





       





ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 3,0 % 11 163 7 442 130 240 16 745   186 057 
    1 116 3 721 20 466   3 
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6  11 163 7 442 130 240 16 745   186 057 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




        
УП БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ 5,0 % 18 606 12 404 217 067 27 909   310 096 
    1 861 6 202 34 111   6 
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7  18 606 12 404 217 067 27 909   310 096 
    1 861 6 202 34 111   6 
   ИТОГО ПО ГЛАВАМ  1–7  319 501 278 231 4 534 385 695 405 181 078  6 853 112 
    48 906 145 617 844 513   124 




      
 ГЛАВА  8         




      
РСН 
8.01. 
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ  
И СООРУЖЕНИЯ 14,5% 10 684 8 547 34 188    53 419 
102–
2007 
   1 538     5 
 
    В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 
МАТЕРИАЛОВ 
   
8 013    8 013 
 
*ПОРЯДОК РАСЧЕТА  согласно методическим указаниям по дипломному  
                                             проектированию 
   
 
Всего по главе «Временные здания  
и сооружения» 
(ОЗП +з/п маш. по итогу глав 1–7)  94,5 % =  
(319 501 + 48 906)  14,5 % = 53 419 
 По статье «Заработная плата» Всего «Временные здания»  20 % = 53 419  20 % = 10 684 
 По статье «Эксплуатация машин» Всего «Временные здания»  16 % = 53 419  16 % = 8 547 
      в том числе «Заработная плата ма-
шиниста» 
Эксплуатация машин по «Временным зданиям»  18 % =  




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 По статье «Материалы, изделия» Всего «Временные здания»  64 % = 53 419  64 % = 34 188 
 По статье «Трудоемкость» Всего «Временные здания»  0,001  0,1 = 53 419  0,001  0,1 = 5 
 Возврат материалов Всего «Временные здания»  15 % = 53 419  15 % = 8 013 
       
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8  10 684 8 547 34 188 0 0 0 53 419 
    1 538     5 
 
     В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 
МАТЕРИАЛОВ 
   
8 013    8 013 
          
   ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–8  330 185 286 778 4 568 573 695 405 181 078 0 6 906 531 
    50 444 145 617 844 513   129 
 
     В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 
МАТЕРИАЛОВ 
   
8 013    8 013 
          
 ГЛАВА  9         






ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ  
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
7,38 % 7 450 8 646 11 093    27 188 
    821     4 
 
*ПОРЯДОК РАСЧЕТА  согласно методическим указаниям по дипломному  
                                                    проектированию 
   
 
Всего «Доп. затраты при производстве 
работ в зимнее время» 
(ОЗП +з/п маш. по итогу глав 1–7)  7,38 % =  
= 319 501 + 48 906)  7,38 % = 27 188 
 По статье «Заработная плата» Всего «Зимнее удорожание»  27,4 % = 27 188  27,4 % = 7 450 
 По статье «Эксплуатация машин» Всего «Зимнее удорожание»  31,8 % = 27 188  31,8 % = 8 646 
 
      в том числе «Заработная плата ма-
шиниста» 
Эксплуатация машин по «Зимнему удорожанию»  9,5 % =  
= 8 646  9,5 % = 821 
 По статье «Материалы, изделия» Всего «Зимнее удорожание»  40,8 % = 27 188  40,8 % = 11 093 













РАБОЧИХ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 10 % 31 950 4 891     36 841 
    4 891      
          *ПОРЯДОК РАСЧЕТА    
 Всего по статье «Заработная плата» (ОЗП по итогу глав 1–7)  10 % = 319 501  10 % = 31 950 
 
Всего по статье «З/плата машиниста» 
и «Эксплуатация машин» 
(З/п маш. по итогу глав 1–7)  10 % = 48 906  10 % = 4 891 
 Всего ОЗП + ЭММ = 31 950 + 4 891 = 36 841 
 Расчет по затратам п. 38.3 расчета ведется аналогично  




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПО-
ВЫШЕНИЕМ ТАРИФНОЙ СТАВ-
КИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА КОНТ-
РАКТНУЮ ФОРМУ НАЙМА 25 % 79 875 12 227     92 102 




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫ-
ПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА 80 % 345 061 52 819     397 880 
    52 819      
         *ПОРЯДОК РАСЧЕТА    
 
Всего по статье «Заработная плата» (ОЗП по итогу глав 1–7 + ОЗП П.38.2 + ОЗП П.38.3)  80 % =  
= (319 501 + 31 950 + 79 875)  80 % = 345 061 
 
Всего по статье «З/плата машиниста» и 
«Эксплуатация машин» 
(З/п маш. по итогу глав 1–7 + З/п маш. п. 38.2 + З/п маш. п. 38.3)  80 % = 
=  (48 906 + 4 891 + 12 227)  80 % =52 819 
 Всего ОЗП + ЭММ = 345 061 + 52 819 = 397 880  








ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫ-
ПЛАТАМИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 




НОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) 20 % 86 265 13 205     99 470 




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫ-
ПЛАТАМИ СТИМУЛИРУЮЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИМ И ЛИНЕЙНЫМ 
РАБОТНИКАМ 10,6 % 63 928 9 785     73 713 
    9 785      
          
         *ПОРЯДОК РАСЧЕТА    
 Всего Накладные расходы по итогу глав 1–7  10,6 % = 695 405  10,6 % = 73 713 
 
Всего по статье «Заработная плата» Всего п. 38.6  ОЗП по итогу глав 1–7 / (ОЗП по итогу глав 1–7 +  
+ З/п маш. по итогу глав 1–7) = 73 713  319 501 / (319 501 + 48 906) = 63 928 
 
Всего по статье «З/плата машиниста»  
и «Эксплуатация машин» 
Всего п. 38.6  З/п маш. по итогу глав 1-7 / (ОЗП по итогу глав 1–7 +  
+ З/п маш. по итогу глав 1–7) = 73 713  48 906 / (319 501+ 48 906) = 9 785 




ЗАТРАТЫ НА ПРЕМИРОВАНИЕ 
ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ В СРОК 
ОБЪЕКТОВ 
14,31 % 
     52 719 52 719 
          
  *ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 
(ОЗП +З/п маш. по итогу глав 1–7)  14,31 % = (319 501 + 48 906)  








ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТ-
ЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬ-
НОЕ СТРАХОВАНИЕ 34 %      381 185 381 185 






(ОЗП + З/п маш. по итогу глав 1–7 + п. 38.2 + п. 38.3 + п. 38.4 + п. 38.5 + 
п. 38.6 + п. 38.8)  34 % = (319 501 + 48 906 + 36 841 + 92 102 + 397 880 + 




ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОД-
ГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИ-
ЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0,306 %      22 805 22 805 




(ОЗП + ЭММ + Материалы + Накладные расходы + Плановые накопле-
ния по итогу глав 1–9)  0,306 % = = (944 714 ++ 388 351 + 4 579 666 +  
+ 695 405 + 844 513)  0,306 % = 22 805 
          
   ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  9  614 529 101 573 11 093   456 709 1 183 903 
    93 748      
          
   ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1–9  944 714 388 351 4 579 666 695 405 181 078 456 709 8 090 436 
    144 192 145 617 844 513   133 
          
 
    В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ 
МАТЕРИАЛОВ 
   
8 013    8 013 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 










   




ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА 
(ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА) 1,47 %      118 929 118 929 
          
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  (Всего по итогу глав 1–9)  1,47 % = 8 090 436  1,47 % = 118 929 




ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА 0,15 %      11 179 11 179 
          
  
Затраты в главе 10 не учитываются  
(приказ Министерства архитектуры и строительства № 11 от 25.05.2010 г.) 
 





НИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 
0,196 %      15 857 15 857 
          
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  (Всего по итогу глав 1–9)  0,196 % = 8 090 436  0,196 % = 15 857 
          




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




Затраты не предусмотрены 
          




   
     
УП ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 3 %      242 713 242 713 
          
 *ПОРЯДОК РАСЧЕТА  (Всего по итогу глав 1–9)  3 % = 8 090 436  3 % = 242 713 
          
   ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12       242 713 242 713 
          
   ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–12  944 714 388 351 4 579 666 695 405 181 078 845 387 8 479 114 
    144 192 145 617 844 513   133 
          
 
     В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ  
МАТЕРИАЛОВ 
   
8 013    8 013 
          
п. 42 
[1] 
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕД-
ВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗА-
ТРАТЫ 3 %  0,8 2,4 % 22 673 9 320 109 912 16 690 4 346 20 289 203 498 
    3 461 3 495 20 268    
          
         *ПОРЯДОК РАСЧЕТА         
 По статье «Заработная плата»  (ОЗП по итогу глав 1–12)  2,4 % = 944 714  2,4 % = 22 673 
 По статье «Эксплуатация машин»  (Эксплуатация машин по итогу глав 1–12)  2,4 % = 388 351  2,4 % = 9 320 
 Расчет по графам 4–8 сводного сметного расчета ведется аналогично 
          57
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
п. 45 
[1] 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАТРАТЫ  
ПО МОНИТОРИНГУ ЦЕН 
(ТАРИФОВ), РАСЧЕТУ 
ИНДЕКСОВ ЦЕН В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,09 %      6 707 6 707 




(ОЗП + ЭММ + Материалы + Накладные расходы + Плановые накопле-
ния по итогу глав 1–9)  0,09 % = = (944 714 + 388 351+ 4 579 666 +  
+ 695 405 + 844 513)  0,09 % = 6 707 
          
 
  ВСЕГО ПО СВОДНОМУ 
СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 
 
967 387 397 671 4 689 578 712 095 185 424 865 676 8 682 612 
    147 653 149 112 864 781   133 






ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ    8 013    8 013 
          
   ИТОГО К УТВЕРЖДЕНИЮ  967 387 397 671 4 689 578 712 095 185 424 865 676 8 682 612 










Р А С Ч Е Т 
стоимости строительства объекта 
 
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(в ценах октября 2009 г.) 
 




Наименование статей  
и затрат 
Алгоритм расчета 
Стоимость работ  





даемых от налога 
на добавленную 
стоимость, октяб-
ря 2009 г. 
в текущих 
ценах 
1 2 3 4 5 6 
1 Заработная плата  
ОЗП по итогу глав 1–7  Iзп = 319 501  1,392 = 
= 444 745 
319 501 1,392 444 745 
2 
Эксплуатация машин  
и механизмов 
ЭММ по итогу глав 1–7  Iэм = 278 231  1,537 = 
= 427 641 
278 231 1,537 427 641 
3 Материалы 
Материалы по итогу глав 1–7  Iмат = 
= 4 534 385  1,653 = 7 495 338 
4 534 385 1,653 7 495 338 
4 Накладные расходы 
НР по итогу глав 1–7  Iнр = 695 405  1,435  
 0,976 = 973 956 
695 405 1,401 973 956 
5 Плановые накопления 
ПН по итогу глав 1–7  Iпн = 844 513  1,117 = 
= 943 321 
844 513 1,117 943 321 
1 2 3 4 5 6 
6 Временные здания 
Всего ВЗ глава 8  Iвз = 53 419  1,682 = 
=  89 851 
53 419 1,682 89 851 
7 Зимнее удорожание ЗУ глава 9  Iзу = 27 188  1,684 = 45 785 27 188 1,684 45 785 
8 Итого СМР: 
п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7 = 
= 444 745 + 427 641 + 7 495 338 + 973 956 + 
+ 943 321 + 89 851 + 45 785 = 10 420 637 
6 752 642   10 420 637 
9 
Резерв средств на непредви-
денные работы и затраты  
п.8 гр.4  1 % = 6 752 642  1 % = 67 526 
гр.6 / п.8. гр. 4 = 10 420 637 / 6 752 642 = 1,543 
67 526  1,543 = 104 206 
67 526 1,543 104 206 
  Прочие затраты:         
10 
Затраты, связанные с введе-
нием прогрессивно возраста-
ющих расценок 
п. 38.2 гл.9  Iзп = 36 841  1,392 = 51 283 36 841 1,392 51 283 
11 
Затраты, связанные с повы-
шением тарифной ставки при 
переводе на контракт 
п. 38.3 гл.9  Iзп = 92 102  1,392 = 128 206 92 102 1,392 128 206 
12 
Затраты, связанные с выплата-
ми стимулирующего характера 
п. 38.4 гл.9  Iзп = 397 880  1,392 = 553 849 397 880 1,392 553 849 
13 
Затраты, связанные с выплата-
ми за выполнение по итогам 
предыдущего года организа-
цией установленного уровня 
рентабельности рентабельно-
сти реализованной продукции, 
товаров (работ, услуг) 
п. 38.5 гл.9  Iзп = 99 470  1,392 = 138 462 99 470 1,392 138 462 
14 
Затраты, связанные с выпла-
тами стимулирующего харак-
тера инженерно-техническим 
и линейным работникам 




1 2 3 4 5 6 
15 
Отчисления на социальное 
страхование 
(п.1 + З/п маш. по итогу глав 1–7 + п.10 +  
+ п.11 + п.12 + п.13 + п.14)  34 % = (319 501 + 
+ 48 906 + 36 841 + 92 102 + 397 880 + 
+ 99 470 + 73 713)  34 % = 363 260 
363 260  1,392 = 505 659 
363 260 1,392 505 659 
16 Итого прочих 
п.10 + п.11 + п.12 + п.13 + п.14 + п.15 =  
= 51 283 + 128 206 + 553 849 + 138 462 +  
+ 102 608 + 505 659 = 1 480 067 
1 063 266   1 480 067 
17 
ИТОГО объем выполненных 
работ 
п.8 + п.9 + п.16 = 10 420 637 + 104 206 + 
+ 1 480 067 = 12 004 910 
7 883 435   12 004 910 




(п.1 +  З/п маш. по итогу глав 1–7+  
+ 0,4868  п.4 + 0,2542  п.5 + 0,2  п.6 +  
+ 0,351  п.7)  (1 + n %)  Iзп + (п.10 + п.11 + 
+ п.12 + п.13 + п.14)  Iзп = (319 501 + 48 906 + 
+  0,4868  695 405 + 0,2542  844 513 +  
+ 0,2  53 419 + 0,351  27 188)  (1 + 1 %)  
 1,392 + (36 841 + 92 102 + 397 880 +  
+ 99 470 + 73 713)  1,392 = 2 298 549 
941 832,15 
2 298 549,000 
19 
Обязательное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний 
п.18  0,7 % = 2 298 549  0,7 % = 16 090 16 090 
20 Инновационный налог (13,5 %) 
(п.17 + п.19 – п.5)  13,5 % = (12 004 910 + 
+ 16 090 – 943 321)  13,5 % = 1 495 487 
1 495 487 
21 Итого налогов и отчислений п.19 + п.20 = 16 090 + 1 495 487 = 1 511 577 1 511 577 
22 
Итого объем выполненных 
работ для налогообложения 
п.17 + п.21 = 12 004 910 + 1 511 577 =  
= 13 516 487 
13 516 487 
23 
Налог на добавленную стои-
мость (20,0%) 
п.22  20 % = 13 516 487  20 % = 2 703 299 2 703 299 
24 
ВСЕГО стоимость строи-
тельства в текущих ценах 
п.24 + п.25 = 13 516 487 + 2 703 299 =  
= 16 219 784 





ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
ОТ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Нормативная продолжительность строительства объекта опреде-
ляется в соответствии со СНиП 1.04.03–85*. В соответствии со 
СНиПом нормативная продолжительность административно-быто-
вого здания (объект в примере) составляет 7,5 мес. По календарному 
графику, составленному в дипломном проекте, продолжительность 
строительства составляет 6,9 месяца. 
Экономический эффект от сокращения сроков строительства 
определяется по формуле 
 
МЭМНР НННН  , 
 
руб.тыс.922,446075401,15,0462,6367965,0НР НРНР  iН  
 
руб.тыс.823,58140537,115,0139,25218315,0ЭМ ЭМЭМ  iН  
 




































































           
           
Итого            
           
2-й вариант 
(проектируемый) 
           
           
Итого            
           
Экономия Абсолютная 
 вар.2вар.1  
          









   
        
 
Всего прямых затрат по 1-му варианту: 
Всего прямых затрат по 2-му варианту: 




































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Базовый вари-
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Технико-экономические показатели технологического 
решения _________________________ 
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